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Expectativa

Questao 1

O objetivo principal é avaliar o sistema de planejamento “Last Planner”, com sua aplicagdo na
construcdo de um edificio de altura media. Pretende-se detectar as vantagens (virtudes,
beneficios) para potencializa-las e as falhas para gerar solucgdes.
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O objetivo especifico é saber o quao eficiente este sistema é, ndo s6 na teoria mas na pratica,
observando as dificuldades de sua aplicacao.

Questdao 2

A pesquisa durou onze semanas.

A metodologia utilizada foi:

1) Colocacédo de moldagem, armacéo e concretagem,;

2) Anota¢des semanais do avanco fisico da obra e da produtividades das trés especialidades ja
citadas;

3) Controle do percentual de atividades completadas e as possiveis causas do descumprimento
da programacao semanal

Questao 3

O setor est associado a mau desempenho por

1- Pouca produtividade

2- Qualidade duvidosa

3- Baixa especializacéo dos trabalahdores
4- A quantidade de acidentes

5- Fata de seguranca nas obras

6- Trabalho sob presséo

Questdo 4

Ela atribui & falta de planejamento, pois considera que se este fosse bem feito, seriam facilmente
previsivel as data corretas para a utilizacdo de determinado material, assim sendo, poder-se-ia
fazer um cronograma de envio de material a obra..

Questao 5

Um bom sistema de planejamento melhora em grande parte o0os inconvenientes nomeados
anteriormente. Durante muito tempo foram aplicados métodos de planejamento tradicionais, os
qguais, sem duavida, foram de grande ajuda durante muitas décadas. Neles estd a esséncia do
planejamento como tal, por isso ndo se pode esquecer estes fundamentos. Mesmo assim, as
grandes transformacfes que os projetos de construcdo experimentaram acarretaram mudancas
nos métodos construtivos, o que € completamente esperado ja que com o desenvolvimento de
novos avangos tecnoldgicos o setor foi bastante modernizado. Estas mudancgas acarretaram o
nascimento de novos métodos de planejamento que se adaptam bem melhor, as mudancas na
industria. De acordo com meu pensamento nunca é ruim melhorar o sistema aplicados, embora,
devamos evitar cair no erro de descartar os principios do planejamento tradicional.

Além disso, podemos encontrar um sistema de planejamento que em teoria € muito eficaz, porém
isso nao quer dizer que na pratica também o seja. Todas as obras de construgcdo sao de
naturezas diferentes, por isso, apenas quando implementamos e adequamos um sistema global
poderemos ver se os resultados obtidos em um projeto especifico sao benéficos.



